

Harmonogram stavebních prací

ke smlouvě o dílo

Název stavby: „Sociální bydlení v ul. Božkova“

Adresa stavby: Božkova 44/70, Ostrava

měsíc	Popis prací
listopad 2019	příprava stavby, bourací a vyklízecí práce
	SDK 3NP, 4NP (včetně zateplení)
	výplně otvorů
	oprava omítek
prosinec 2019	otopná soustava, el. ohřivače, odpad z el.ohřivačů
	oprava omítek
leden 2020	otopná soustava
	oprava omítek
	pokládka dlažby
únor 2020	montáž kuch.linek vč. sporáků
	vnitřní parapety
březen 2020	pokládka dlažby
duben 2020	oprava povrchu fasády, zateplení fasády
květen 2020	malby
	zateplení fasády, dokončovací práce fasáda
červen 2020	dokončení případných nedodělků

VĚ F-N¹SMV Jm 17.10.2019
mame kladem¹ z.s. ylmw

Onaskeel, S. - o.
1/18